

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE ESTADO DE MINAS GERAIS				
Rua Manoel Calango, 172 - Centro - CEP: 38.755-000 CNPJ 23.097.454/0001-28				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE				
REVITALIZAÇÃO DE ÁREA VERDE - RESIDENCIAL JOÃO SAPATEIRO				
ETAPAS	FÍSICO/FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
1.0	FÍSICO %	100,00%	0,00%	44,04%
	FINANCEIRO	R\$ 11.351,27	R\$ 0,00	R\$ 11.351,27
2.0	FÍSICO %	100,00%	0,00%	0,70%
	FINANCEIRO	R\$ 181,28	R\$ 0,00	R\$ 181,28
3.0	FÍSICO %	25,00%	75,00%	28,53%
	FINANCEIRO	R\$ 1.838,13	R\$ 5.514,38	R\$ 7.352,50
4.0	FÍSICO %	100,00%	0,00%	13,22%
	FINANCEIRO	R\$ 3.406,43	R\$ 0,00	R\$ 3.406,43
5.0	FÍSICO %	100,00%	0,00%	4,08%
	FINANCEIRO	R\$ 1.052,51	R\$ 0,00	R\$ 1.052,51
6.0	FÍSICO %	0,00%	100,00%	1,20%
	FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 308,93	R\$ 308,93
7.0	FÍSICO %	0,00%	100,00%	1,59%
	FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 409,45	R\$ 409,45
8.0	FÍSICO %	0,00%	100,00%	0,30%
	FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 77,35	R\$ 77,35
9.0	FÍSICO %	0,00%	100,00%	6,34%
	FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 1.633,62	R\$ 1.633,62
TOTAL	FÍSICO %	69,18%	30,82%	100,00%
	FINANCEIRO	R\$ 17.829,60	R\$ 7.943,72	R\$ 25.773,32
RESPONSÁVEL TÉCNICO				
<hr/> EDIENEZ MÉRCIEN MENDES SILVA CREA-MG 199.771/D				