

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Manoel Calango, 172 - Centro - CEP: 38.755-000 CNPJ 23.097.454/0001-28

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE

REVITALIZAÇÃO DE ÁREA VERDE - COHAB

ETAPAS	FÍSICO/FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
1.0	FÍSICO %	100,00%	0,00%	26,95%
	FINANCEIRO	R\$ 13.782,88	R\$ 0,00	R\$ 13.782,88
2.0	FÍSICO %	100,00%	0,00%	0,35%
	FINANCEIRO	R\$ 181,28	R\$ 0,00	R\$ 181,28
3.0	FÍSICO %	25,00%	75,00%	45,88%
	FINANCEIRO	R\$ 5.865,78	R\$ 17.597,34	R\$ 23.463,13
4.0	FÍSICO %	100,00%	0,00%	19,98%
	FINANCEIRO	R\$ 10.219,28	R\$ 0,00	R\$ 10.219,28
5.0	FÍSICO %	100,00%	0,00%	2,06%
	FINANCEIRO	R\$ 1.052,51	R\$ 0,00	R\$ 1.052,51
6.0	FÍSICO %	0,00%	100,00%	0,40%
	FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 205,95	R\$ 205,95
7.0	FÍSICO %	0,00%	100,00%	0,40%
	FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 204,73	R\$ 204,73
8.0	FÍSICO %	0,00%	100,00%	0,09%
	FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 44,20	R\$ 44,20
9.0	FÍSICO %	0,00%	100,00%	3,88%
	FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 1.983,56	R\$ 1.983,56
TOTAL	FÍSICO %	60,82%	39,18%	100,00%
	FINANCEIRO	R\$ 31.101,72	R\$ 20.035,78	R\$ 51.137,50
RESPONSÁVEL TÉCNICO				
<hr/>				
EDIENEZ MÉRCIEN MENDES SILVA CREA-MG 199.771/D				